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Liberis » Egalité + Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Direction des Affaires Juridigues

Le formulaire EXE10 est un modele d'avenant, qui peut éfre utilisé par le pouvoir adjudicateur ou Fentité adjudicatrice, dans le
cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.
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Communauté de Communes du Brianconnais
Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Briangonnais
.« LES CORDELIERS » - 1 RUE ASPIRANT JAN 05100 BRIANCON
’ Téléphone : 04 92 21 35 97 - Télécopie : 04 92 20 38 90
accueijl@cchrianconnais.fr — www.ccbrianconnais.fr
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[indiguer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement tifulaire, les
adresses de son établissement et de son siége social (si elle est différenfe de celle de l'établissement), son adresse
eleclronique, ses numéros de leéléphone ¢t de felécopie ef son numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises fitulaire,
identifier le mandataire du groupement.]

SARL ALPHAND PEINTURE — ZA Les Sablonniéres — 05120 L'ARGENTIERE LA BESSEE — 04 92 23 11 64

alphand-peinture@orange.fr
numéro d'identification SIRET 513 589 002 00015
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& Objet du marché public ou de l'accord-cadre :
\ {Reprendre le contenu de fa mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de faccord-cadre. En cas
d'allotissement, préciser également 'objet de la consultation. En cas d'accord-cadre, indiguer F'objst de ce demier.)

Aménagement de la Pépiniére d'entreprises de Berwick
Marché de travaux du lot n°13 : Peinture

= Date de la notification du marché public ou de 'accord-cadre : 29 mars 2012

1 Montant initial du marché public ou de |'accord-cadre :

= TauxdelaTVA: 19,6%
= Montant HT : 14 859,08 €
= MontantTTC:17 771,46 €




@ Justifications de l'avenant :
Le remplacement d'une structure bois en RAC par une structure béton entraine une moins-value sur le

traitement des bois extérieurs.

Par contre, la modification du revétement de sols oblige a peindre les plinthes qu'il était prévu de laisser
brutes. Enfin il a été décidé de laisser apparentes les poutres du niveau R+2, mais leur état ne permet
pas de les conserver brutes, et il est nécessaire de les peindre.

Il résulte de ces modifications une plus-value de 706,13 €HT.

Modifications introduites par le présent avenant :

Le présent avenant a pour objectif de régulariser les modifications apportées par I'ordre de service de
notification de prix pour travaux supplémentaires établi conformément aux articles 14-1 et suivants du

CCAG Travaux, en date du 2013.

B Incidence financiére de l'avenant :

L'avenant a une incidence financiére sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre !
(Cocher la case correspondante.)

[1 NON X ou )

Montant de I'avenant n°1:
= TauxdelaTVA:19,6%
= Montant HT : 706,13 € HT
» Montant TTC: 844,53 € TTC
» |Incidence sur le marché : + 4,75 %

Nouveau montant du marché public aprés avenant n°1 :
» TauxdelaTVA:196%
» Montant HT: 15 565,21 € HT
* Montant TTC: 18 615,99 € TTC

Aucune autre clause du marché initial n'est modifiée par le présent avenant.

Nom, prénom et qualité ; . .
du signataire (*) Lieu et date de signature Signature

M. Simon ALPHAND - o
Gérants de la SARL ALPHAND PEINTURE . Briangon, le

(*) Le signataire doit avoir e pouvoir d'engager fa personne qu'i représente.

PEpiniere L




[

Alain FARDELLA,

Président

- En cas de remise contre récépissé :
Le titulaire signera la formule ci-dessous .

« Regue a titre de nctification copie du présent avenant »

Signature du titulaire,

- En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté ef signé par le litulaire du marché public ou de Faccord-cadre.)

-1 En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de

P'accord-cadre.)

"ot 13 Pépiniere Entreprises:Avenan!




