

REQUALIFICATION DE LA RUE DES COUTELIERS ET DE LA RUE DES LAMPIERS

AVENANT : N° 2

A. Identification de la personne morale de droit public qui a passé le marché et du titulaire

EXE4

Communauté de Communes du Briançonnais
1 rue Aspirant Jan
05100 BRIANCON

Titulaire du marché objet du présent avenant : **Société Routière du Midi BP 24 05001 GAP CEDEX**

Date d'examen du projet d'avenant par la Commission d'appels d'offres : 17 novembre 2008

Montant initial du marché : **231 736,86 € ttc**

Modifications successives de ce montant :

(la mention des décisions de poursuivre au présent tableau n'a qu'une valeur de récapitulation et ne saurait avoir pour effet de donner un caractère contractuel à ces décisions)

| Nature de l'acte modifiant le montant du marché | Numéro de l'acte | Date de l'acte | Nouveau montant ⁽¹⁾ |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|
| Décision de poursuivre | OS n° 2 | 5 décembre 2008 | <i>Pour mémoire</i> |
| Décision de poursuivre | OS n° 3 | 6 mars 2008 | <i>Pour mémoire</i> |
| Avenant | n° 1 | 4 avril 2008 | 229 033,31 € ttc |
| Avenant | N°2 | 18 novembre 2008 | 224 697,39 € ttc |

(1) Tous les avenants doivent être inscrits dans ce tableau même lorsqu'ils ne modifient pas le montant du marché, dans ce cas faire figurer dans la case nouveau montant « pour mémoire »

Modifications dans la tranche ferme :

- Diminution de la longueur de bordure T2 (poste 7) :
- 118 ml x 34,10 = - 4023,80 € ht
- Augmentation de la longueur de bordures surbaissées (poste 8) :
+ 138 ml x 34,10 = 4705,80 € ht
- Diminution de la longueur de bordure P1 (poste 9) :
- 158 ml x 28,60 = - 4518,80 € ht
- Augmentation de la surface d'enrobés chaussée (poste 13)
+ 50 m² x 10,00 = 500,00 € ht
- Augmentation de la longueur de bordures circulaires (poste 21) :
+ 42 ml x 70 = 2940,00 € ht
- Différence sur remise commerciale : 5,25 € ht

Total moins value sur tranche ferme : - 391,55 € ht, soit - 468,29 € ttc

Modifications dans la tranche conditionnelle :

| poste | DESIGNATION | U | Q prévue | Q réelle | Différence | PU | MONTANT |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|------------|----------|---------------------|
| 2 | Dépose et évacuation de bordures de trottoir | ML | 170 | 155 | -15 | 4,40 € | -66,00 € |
| 7 | Fourniture et pose de bordures T2 pour trottoir | ML | 160 | 149 | -11 | 34,10 € | -375,10 € |
| 8 | Fourniture et pose de bordures surbaissées pour passages bateaux | ML | 33 | 8 | -25 | 34,10 € | -852,50 € |
| 9 | Fourniture et pose de bordures P1 à l'arrière des trottoirs | ML | 40 | 43 | 3 | 28,60 € | 85,80 € |
| 10 | Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31,5 sur 10 cm sur l'ensemble des trottoirs | M ² | 370 | 180 | -190 | 8,00 € | -1 520,00 € |
| 14 | Mise à niveau regards et avaloirs existants | U | 7 | 2 | -5 | 150,00 € | -750,00 € |
| 17 | Dépose et repose de panneaux de signalisation | U | 1 | 2 | 1 | 244,00 € | 244,00 € |
| TOTAL moins-value tranche optionnelle H.T. | | | | | | | - 3 233,80 € |
| TVA 19,6% | | | | | | | - 633,82 € |
| TOTAL moins-value tranche optionnelle T.T.C. | | | | | | | - 3 867,62 € |

Total moins-value marché : -3 625,35 € ht, soit -4 335,92 € ttc

Nouveau montant du marché : 187 874,07 € ht, soit 224 697,39 € ttc

Le titulaire,
(signature)

Le nouveau titulaire ⁽¹⁾,
(signature)

La personne responsable du marché ou le représentant de la collectivité ou de
l'établissement compétent pour signer le marché
(signature)

D. Notification de l'avenant

EXE4

La notification consiste en la remise d'une photocopie de l'avenant au titulaire (ou dans le cas des avenants de transfert à l'ancien et au nouveau titulaires). Cette remise peut être opérée par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, coller dans ce cadre le (les) avis de réception postal (postaux) daté(s) et signé(s) du (des) titulaire(s). En cas de remise contre récépissé, le(s) titulaire(s) signera(ront) la formule ci-dessous.

Reçu à titre de notification, une copie certifiée conforme du présent avenant.

A _____, le _____

(1) Dans le cas des avenants de transfert uniquement