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Liberté » Egalité » Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Direction des Affaires Jurfdiques

Le formulaire EXET0 est un modéle d’avenant, qui peut étre ufilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le
cadre de Fexécution d'un marché public ou d’un accord-cadre.

Communauté de Communes du Briangonnais

Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Briangonnais
* ) « LES CORDELIERS » - 1 RUE ASPIRANT JAN 05100 BRIANCON

-7 Téléphone : 04 92 21 35 97 - Télécopie : 04 92 20 38 90

accueil@cchrianconnais.fr — www.cchrianconnais.fr

findiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les
adresses de son établissement et de son siége social (si efle est différente de celle de P'établissement), son adresse
électronique, ses numéros de léléphone et de félécopie et son numérc SIRET. En cas de groupement d’entreprises titulaire,

identifier le mandafaire du groupement.]

VIARD GAUDIN - 54 Rue Humbert — 38520 BOURG D'OISANS - 04 76 80 02 92

stemlagrave@wanadoo. fr
numéro d’identification SIRET 413 557 067 RM381

&1 Objet du marché public ou de l'accord-cadre :
(Reprendre le confenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de P'accord-cadre. En cas

d'allotissement, préciser également l'objet de la consulfation, £n cas d'accord-cadre, indiquer 'objet de ce dernier.)

—

Aménagement de la Créche du Pays de la Meije
Marché de travaux du lot n°11 : plomberie, chauffage, ventilation

= Date de |a notification du marché public ou de I'accord-cadre : 27 ao(t 2012

B Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :
=  Taux dela TVA : 19,6%

» Montant HT : 94 935,37 €
= MontantTTC: 113 546,41 €

1. -CRMEIE Avenant s




71 Justifications de 'avenant :

Suite a diverses erreurs de la maitrise d’ceuvre, un poste manquant (mur de séparation de la chaudiére
et du silo a granuiés : + 1 740,00 €) a d{i &tre ajouté en cours de chantier, et a contrario, des postes
excédentaires ont dii étre supprimés (plancher chauffant : - 12 847,90 €). Par ailleurs, I'entreprise avait
commis une erreur d’un facteur x10 sur le poste de conduit de fumée (+ 2 055,96 €).

2 Modifications introduites par le présent avenant :

Le présent avenant a pour objectif de régulariser les modifications apportées par 'ordre de service de
notification de prix pour travaux supplémentaires établi conformément aux articles 14-1 et suivants du
CCAG Travaux, en date du 23 avril 2013.

1 Incidence financiére de l'avenant :

L'avenant a une incidence financiére sur le montant du marché public ou de 'accord-cadre :
(Cocher la case correspondants.)

0 NON X oul

Montant de I'avenant n°1 en moing value :
= TauxdelaTVA:19,6%
* Montant HT ;: - 9051,94 €HT
= Montant TTC: - 10826,12€ TTC
» Incidence surle marché : - 9,563 %

Nouveau montant du marché public aprés avenant n°1 :
= TauxdelaTVA:196%

= Montant HT: 85 883,43 € HT
= Montant TTC: 102 716,58 € TTC

Aucune autre clause du marché initial n’est modifiée par le présent avenant.

Nom, prénom et qualité . . .
du signataire (*) Lieu et date de signature Signature

. M. Patrick FEGE :
Gérant de la SARL STGM Briangon, le

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne gu'il représente.

t11CRMEIJEAV9nantn°1




S

Alain FARDELLA,

Président

i En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire sighera la formule ci-dessous :

« Regue a titre de notification copie du présent avenant »

Signature du titulaire,

2 En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre 'avis de réception postal, daté et signe par le titulaire du marché public ou de P'accord-cadre.)

1 En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et heure d'accusé de récepfion de la présente nolification par le fitulaire du marché public ou de
Yaccord-cadre.}
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