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Liberté » Egamé + Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Dirgction des Affaires Juridiques

Le formulaire EXET0 est un modéfe d’avenant, qui peut étre utilisé par le pouvoir adjudicateur ou lentité adjudicafrice, dans le

cadre de 'exécution d’un marché public ou d’'un accord-cadre.
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(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de I'accord-cadre. )

Communauté de Communes du Briangonnais

Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Briangonnais
" « LES CORDELIERS » - 1 RUE ASPIRANT JAN 05100 BRIANCON
" Téléphone : 04 92 21 35 97 - Télécopie : 04 92 20 38 90

accueil@cchrianconnais.fr — www.ccbrianconnais. fr

titulaire dimArchelpiblic /ol e iaceorazcatre;

[Indiquer le nom commercial et Ia dénomination sociale du titulaire individuef ou de chaque membre du groupement titulaire, les
adresses de son élablissement el de son siége social (si elle est différenfe de celfe de l'établissement), son adresse
électronique, ses numeros de téléphone af de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'enireprises titulaire,

identifier le mandataire du groupement.}

SARL MASSE CONSTRUCTION ~ CENTRE COMMERCIAL SUD — 05100 BRIANGCON — 04 92 21 04 31

accueil@massemetal.com
numéro d'identification SIRET 343 876793 00013

4 Objet du marché public ou de I'accord-cadre :
! (Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre. En cas
d'allofissement, préciser également f'objet de la consultation. En cas d'accord-cadre, indiquer l'objet de ce demier. )

Aménagement de la Pépiniére d'entreprises de Berwick
Marché de travaux du lot n°11A : Menuiseries métalligues

= Date de la notification du marché public ou de I'accord-cadre : 31 ao(it 2012

4 Montant initial du marché public ou de V'accord-cadre :
= TauxdelaTVA: 19,6%

» Montant HT; 163 213,00 €
= Montant TTC: 195 202,75 €

Pépiniére:Entreprises'Avenantn




@ Justifications de I'avenant :

Des modifications de sont avérées nécessaires en cours de chantier dans le bureau d‘accuelil :
conception de la banque et entrée dans le bureau peu fonctionnelles. Ces modifications ont conduit &
passer d'un chéssis métallique a un chassis bois.

Elles se traduisent par une moins-value de 7 683,75 € ht

Modifications introduites par le présent avenant :

Le présent avenant a pour objectif de régulariser les modifications apportées par Vordre de service de
notification de prix pour travaux supplémentaires établi conformément aux articles 14-1 et suivants du

CCAG Travaux, en date du 23 octobre 2012.

® Incidence financiére de avenant :

L'avenant a une incidence financiére sur le montant du marché public ou de 'accord-cadre :
(Cocher la case comrespondante.)

[0 NON oul

Montant de I’avenant n°1 (moins value)
= Tauxdela TVA: 19,6%
e Montant HT ;. -7 683,75 € HT
» Montant TTC:-9189,77€TTC
» Incidence sur le marché : + 4,31 %

Nouveau montant du marché public aprés avenant n°1:
» TauxdelaTVA:19,6 %
= Montant HT: 155 528,25 € HT
* Montant TTC: 186 012,98 € TTC

Aucune autre clause du marché initial n'est modifiée par le présent avenant.

Nom, prénom et qualité Lieu et date de signature Signature

du signataire (%)

MM. Jean-Charles ou Stéphane MASSE I
Gérants de la SARL MASSE CONSTRUCTION . | Briancon, le

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.




Pour la Communauté de Communes du Briangonnais : A Briangon, le .

Alain FARDELLA,

Président

= En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Regue a titre de nofification copie du présent avenant »

p

Signature du titulaire,

= En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

s En cas de notification par voie électronique :

{Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le fitulaire du marché public ou de
l'accord-cadre.}

Pépiniere Entreprises Avenan




