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2 Objet du marché public:
Réalisation du contrble de diagnostic des installations d'assainissement non collectif et du contrdle de bon

fonctionnement.
Ne 2009/CCB/ASS/05

= Date de la notification du marché public: 25 juin 2009
= Durée diexécution du marché public : 36 mois.

= Montant initial du marché public :
w  Taux dela TVA: 19,6%

Part fixe :
= Montant HT : 29 457,00 € HT

= Montant TTC: 35 230,57 € TTIC

Part variable (diagnostic et contrdie de bon fonctionnement) :
= Montant HT, installation simple : 78,00 € HT
»  Montant TTC, installation simple : 93,29 € TTC




. = Montant HT, installation complexe : 237,00 € HT
= Montant TTC, installation complexe : 283,45 € TTC

2+ Modifications introduites par le présent avenant :
|’'avenant a pour objet de modifier la durée du marché.
En effet, celui-ci a été passé pour une durée de 3 ans & compter de la notification soit jusquau 24 juin 2012,

Afin de permettre la réalisation de la mission, la CCB devait donner au titulaire un listing des habitations a contrbler

avec les noms des propriétaires.
pour ce faire, il a été demandé aux Communes de fournir ces documents par croisement des données eau potable

et assainissement, et, du fait de leur connaissance du territoire communal.

Or, entre 10 et 18 % des courriers revenaient non distribués, 6% des adresses étaient inexploitables, et cerfaines
propriétés listées ne rentraient pas dans le cadre des diagnostics (ruines, granges, chapelles, pas de construction,

Devant les difficultés du titulaire du marché et de son sous-traitant, il a été demandé aux Communes de revoir leur
listing en avril 2011,

Cependant, inexactitude de la base de données a entrainé beaucoup de retard (arrét de mission, travail sur les
listings, ...} dans la mission.

Aussi, la durée de la mission est modifiée par le présent avenant pour atre portée a 3 ans et 4 mois et 6 jours, soit
jusqu'au 31 octobre 2012.

# Incidence financiére de Yavenant .
L'avenant a une incidence financiére sur fe montant du marché public :
D4 NON [1 ou

« Incidence de lavenant sur la durée du marché :

»  Durée initiale : 3 ans
= Prolongation de la durée : 4 mois et 6 jours
= Nouvelle durée du marché : 3 ans, 4 mois et 6 jours

= 9% d'écart introduit par lavenant : 11,78 %

Nom, prénom et qualité Lieu et date de Signature

du signataire (*) ___ signature

nne qufl représente
2009/CCB/ASS/0f

(*) Le signataire doit avoir le p
“Avenan e




A Briangon, le .o

Le Président,

Alain FARDELLA.

= En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Recue a titre de notification copie du présent avenant »

Signature du titulaire,

- En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

‘Avenant2



